ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri. Pramod M/s Karthik Enterprises ರವರು 3ನೇ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5)	ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು [illegible] 3ನೇ ಭಾಗಶಃ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3573/17-18 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
6)	ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 80,88,075-00 ಗಳಿಂದ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 350211-0 ಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ರೂ 77.37.864-0 (ರೂ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ರೂ ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 12/6.
7).	(ಅ.ಡಿ.ಸಿ. ರವರಿಗೆ) ಕಾಮಗಾರಿಯ (3)ನೇ ಕ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 80,88,075/- ~~77.37.864/-~~ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 77,37,864/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 12/06
(08)	ಕಾ. ಅ. 12/06 ಕಾ.ಅ. (ಪ್ರಾ.ವಿ)